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_articulos 115 fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos”

Zuiga, Jalisco.
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Convenio para modificar el monto del contrato de obra publica a base de pr
determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-127-18, que celebrardn por undg
Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Ing. Salva
.Miguel Osbaldo Carreén Pérez, Lic. Omar Enridue Cervantes Ribera, Lic. Irl
Valencia y el Ing. Jorge Gonzélez Moralég, en sus respectivos caracteres d¢
Sindico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero Municipa
Obras Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectiv

OBRAS PUBLICAS
OP-CA-FED-PDR-LP-127-18
CONVENIO EN MONTO

{

pcios unitarios y tiempo
parte el Municipio de
lor Zamora Zamora, Lic
anda Loeryth Baunbach
: Presidente Municipal,
y Director General de
amente, a quienes en lo

sucesivo y para los efectos de este convenio se les denominara “El Munic
denominada Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V., repres
Salomén Bincén De La Rosa,, a quien se denominara “El Contratis;a", de ac
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el bresente convenio d

preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 derla Constitucién Politica para

pio”, y por la empresa
ntada por el C. Angel
erdo a las declaraciones

e conformidad con los
Viexicanos y los demas
| Estado de Jalisco y los

demas preceptos aplicables y relativos, 1,-2, y 3 de la Ley del Gobierno y lajAdministracién Publica

Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccién VI, 3, 4, 39; fraccién X y XllI, articulo
y XXXIV, y XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de
aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacidon. Que tiene s
marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 4

Relacionados con Las Mismas, se ha determinado la necesidad de modificar
formalizar mediante este convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Dir
procedente por haberse presentado las siguientes eventualidades:

53 fraccion XIlI; XV, XX
ufiga, Jalisco, y demas
I domicilio en la finca

. 1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 59 de la Ley de Obfas Publicas y Servicios

| monto del contrato y
bccion considera que es

La modificacién al monto sé deriva en virtud de que fue necesaria la consifleracion de volimenes

excedentes a los del catdlogo original del contrato.

Durante el proceso de la obra se vio en la necesidad de ejecutar volimenes excedentes para la

ampliacién de metas no contemplados en la vialidad por lo que se ejecutaron

para conclusion y buen

funcionamiento de la obra, ademas de beneficiar la mayor cantidad pgsible de habitantes y

transelintes de la zona.

Por la razén anterior se consideran plenamente justificado el exceder

te por un monto de

$ 734,871.32 (setecientos treinta y cuatro mil ochocientos seténta y un pesos 32/100 M.N.),

Impuesto al valor agregado incluido. Consecuentemente el monto total del
resulta ser la cantidad de $ 4°576,279.91 (cuatro millones quinientos seten
setenta y nueve pesos 91/100 M.N.), Incluye el valor agregado.
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2. “El Contratista" declara:
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contrato y el convenio
a y seis mil doscientos
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2.1.-Es una persona moral denominada Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V., con
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita
la existencia. legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica numero 20,251 (veinte mil
doscientos cincuenta y uno) de fecha 04 (cuatro) de mayo del 2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe
del Lic. Jaime Maytorena Martinez Negrete, Notario Publico nimero 86 (ochenta y seis) del municipio
de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio
mercantil nimero 67546*1 (seis, siete, cinco, cuatro, seis, asterisco, uno), de fecha 04 (cuatro) de
junio del 2012 (dos mil nueve), del municipio de Guadalajara, Jalisco. £
2.2.- El C. Angel Salomén Rincén De La Rosa, quién se identifica con credencial para votar con
fotografl’a ndmero 1370125075393 (uno, tres, siete, cero, uno, dos, cinco, cero, siete, cinco, tres,
nueve, tres) y folio nimero 0000140529655 (cero, cero, cero, cero, uno, cuatro, cero, cinco, dos, nueve,
seis, cinco, cinco) expedida por el Instituto Federal Electoral, acredita su caracter de Administrador
ngeral Unico, con el testimonio de la escritura ‘publica numero' 5,061 (cinco mil sesenta y uno) de
fecha 06 (seis) de mayo del 2014 (dos mil catorce), otorgada ante la fe del Lic. Roberto Espinoza Badial,
Notario Publico nimero 113 (ciento trece) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mertantil nuimero 67546*1 (seis, siete, cinco,
cuatro, seis, asterisco, uno), de fecha .14 (catorce) de mayo del 2014 (dos mil catorce), del municipio de
Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo
protesta de decir verdad.

2.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

2.4.- en Avenida Solidaridad Iberoamericana nimero 7969-E (siete, nueve, seis, nueve, guion, letra “E”)
colonia San José del 15, El Salto, Jalisco, C.P. 45690, lo 'que acredita con el recibo de Teléfonos de
México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aln las de
caracter personal, las que surtirdn sugefectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para
todos los fines y efectos de este contrato. E

2.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero AAR 120507 VA9. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en
el padrén de contratistas de la Direccién General ‘de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de
ZUhiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-1051/2018.

3.- Ambas Partes “Declaran”.

3.1.- Con fecha del 26 de Julio del 2018, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de :

obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-127-18,
en el cual “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato,
consistentes ®n: “Pavimentacion de la calle camino antiguo en la localidad Galaxia la Noria
(primera etapa), en el municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.” por un importe total de
$ 3’841,408.59 (tres millones ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos ocho pesos 59/100 M.N),
lnéluye Impuesto al Valor Agregado.
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3.2.-En la clusula tercera del contrato, “El Contratista” se obligd a realizar
contrato en un plazo de 127 (ciento veintisiete) dias naturales, deberad inicia
contrato el dia 27 (veintisiete) de julio del 2018 (dos mil dieciocho), y a conclu

OBRAS PUBLICAS
DP-CA-FED-PDR-LP-127-18
CONVENIO EN MONTO

la obra objeto{ de este
rla el dia 30 (treinta) de

noviembre del 2018 (dos mil dieciocho) de conformidad con el programa de trgbajo aprobado.

3.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos 26 fraccion |, 27 fraccié

n Il, 41y 43 de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste modificar el monto del contrato de
precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-127-

declaracién 1.2 y 3.1 de este convenio.

\

obra publica a base de
8, a que se refieren la

Segunda.- Monto del Convenio.- Se modifica el monto del contrato en la ca

tidad de $ 734,871.32

(setecientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta y un pesos 32/100 M.N.), Impuesto al valor
" agregado ‘incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el cpnvenio resulta ser la
cantidad de $ 4°576,280.35 (cuatro millones quinientbs setenta y seis mil do§cientos ochenta pesos
35/100 M.N.), Incluye el impuestd al valor agregédo de conformidad con e cata’logd de conceptos
gue como anexo nimero i} debidamente firmado por “EL MUNICIPIO” Y“Elf CONTRATISTA” forma

2

parte integrante del presente convenio y del contrato.

Ambas partes convienen en gue con excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de

este convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato.

Tercera.- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de Iz

s obligaciones derivadas

del presente contrato “EL CONTRATISTA” presentd la Péliza de Fianza nurIero BKY-0011-0011155
r

(letra “B”, letra “K”, letra “Y”, guion, cero, cero, uno, uno, guion, cero, ce
'cihco) de fecha 26 (veintiséis) de julio del 2018 (dos mil. dieciocho) por la c

(cuatrocientos cincuetita y siete mil seiscientos veintisiete pesos 99/100 M.N.) por el 10% (diez por

ciento) del 'importe de los trabajos contratados adicionalmente, incluye el imp
otorgada por la Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V., a favor d
y/o del Municipio de Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido

el presente convenio al final y al margen de todas sus fojas dtiles en el mun
Zuiiga, Jalisco, el dia 19 (diecinueve) de octubre del 2018 (dos mil dieciocho).

Lic. Miguel Osba
Sindico

“El Municipio”

, Uno, uno, uno, cinco,
ntidad de‘$ 457,627.99

uesto al valor agregado,
e la Tesoreria Municipal

y alcance legal, se firma
cipio de Tlajomulco de
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Lic. Omar Enrique Cervantes Rivera g Lic. Irlanda Loeryth Baunbanch Valencia
Tesorero Municipal

Secretario General del Ayuntamiento

“E|l Cantratista”

C. Angel Salomén- I#incén De La Rosa
Administrador General Unico "
Aro Asfaltos Y Riegos De pccidente, S.A.de C.V.
AAR 120507 VA9 ‘
!

#

“Testigos”

‘/’\ A (f‘ .‘B
Lic. Oscar Eduarc goza CEFQ.n\

i Director GenerabJuridico ™

/
Ing. Miguel Alejandro Vazquez Sahagun
Director de Licitacién y Normatividad
y :

A
ici iquez Centen
e de Licitacién y Contratacién

e
|
) /

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de monto del contrato de obra publica a

précios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-127-18, de fecha 19 (diecinueve) de

~ octubre del 2018 (dos mil dieciocho).
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