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OBRAS PUBLICAS:
DGOP-CA-EST-FCC-LP-031-18
CONVENIO EN MONTO

Convenio para modificar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo
determinado nimero DGOP-CA-EST-FCC-LP-031-18, que celebraran por una parte el Municipio de
Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Ing.
Brenda Mendez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing. Jorge
Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico’Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, y Director General de Obras Publicas, todos
del municipio de Tlajomulco de ZuRiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los
efectos de este convenio se les denominara “El Municipio”, y por la empresa denominada
Ingenieria y Construcciones Anrol, S.A. de C.V., representada por el C. Angel Rosales Olvera, en
su caracter de Administrador General Unico, a quien se denominara “El Contratista”, de acuerdo a las
declaraciones y clausulas siguientes: ? ’

DECLARACIONES

1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los
articulos 115 fraccidn IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas
preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucidn Politica para el Estado de Jalisco y los
demas preceptos aplicables y.relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccion VI, 3,4, 39, fraccion X y XllII, articulo 53 fraccion XilI, XV, XX
y XXXIV, y XXXVIII del Reglamento Gerieral del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas
aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion. Que tiene su domicilio en la finca
marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de
Zuhiga, Jalisco. i

1.2.- Eg cumplimienfo a lo dispuesto por el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,
se ha determinado la necesidad de modificar el monto del contrato y formalizar mediante ‘este
convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Direccion considera que es procedente por haberse
presentado las siguientes eventualidades:

La modificacién al monto se deriva en virtud de que fue necesario el incrementar las cantidades y
volimenes de obra en los conceptos de las partidas siguientes:

{ 3 . . 3 . / ‘ . .
Durante el proceso constructivo se implementaron los trabajos que faeron de suma importancia
para satisfacer de manera correcta las necesidades de la obra, para el beneficio de habitantes y
personas que transitan por dichazona

Por la razon anterior se consideran plenamente justificado el excedente por un montg-
$ 546,200.00 (quinientos cuarenta y seis mil doscientos pesos 00/100 M.N.), Impuesto 3
agregado ‘incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio resulf

pesos 04/100 M.N:), Incluye el valor agregado;

wl

2. “El Contratista” declara:
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2.1.-Es una persona moral denominada Ingenieria .y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.; con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la” ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la
existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 28,360 (veintiocho mil
trescientos sesenta) de fecha 28 (veintiocho)i de octubre del 2009 {dos mil nueve), otorgada ante la fe
del Lic. Raymundo Dionisio Calderén Reynoso, Notario® Publico nimero 93 (noventa y tres) del
municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el
folio niimero 51464-1 (cinco, uno, cuatro, seis, cuatro, guion, unb), de fecha 04 (cuatro) de Diciembre
del 2009 (dos mil nueve), del municipio de Guadalajara, Jélisc-o.

2.2.- EI 'C. Angel Rosales Olvera, quién se identifica con pasaporte niimero G02598126 (ge, cero, dos,
cinco, nueve, ocho uno, dos, seis), exp'edido por la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos Mexicanos, acredita su caracter de Adfninistrador General Unico, con el testimonio de la_
escritura publica nimero 28,360 (veintiocho mil trescientos sesenta) de fecha 28 (veintiocho) de
octubre del 2009 (dos mil nueve), otorgada ante la fe del Lic. Raymundo Dionisio Calderén Reynoso,
Notario Publico nimero 93 (noventa y tres) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 51464-1 (cinco, uno, cuatro, seis, cuatro,
guion, uno), de fecha 04 (cuatro) de Diciembre del 2009 (dos mil nueve), del municipio de Gﬁadalajara,
Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sidp limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir_'

verdad. —

f

2.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

2.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Milpa No. 31, colonia Sarabia, Zabopan, Jalisco, C.P. 45236,
lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le
practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras
no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

7

2.5.- Se encuentra registrado enla Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contrlbuyentes nimero ICA 091028 E40. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el
padron de contratistas de la direccién de obras publicas del mun|c1p|o de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco,
con la clave OP-TZ-PC-807/2017.

3.- Ambas Partes “Declaran" : o5

3.1.- Con fecha del-13 de abril del 2018, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de
obra publica a base de precios unitarios y: tiempo determinado nimero DGOP-CA-EST-FCC-LP-031-

drenaje sanitario y preparacién para alumbrado publico, de la vialidad Alvaro Obregd
localidad de La Calera, municipio de Tlajomulco de Zuaiiga, Jalisco..” por un importe
4°107,211.40 (cuatro millones ciento siete mil doscientos once pesos 40/100 M.N, Incluye Impugsto al
Valor Agregado.

3.2.-En la’ clausula tercera del contrato, “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto: del
contrato en un plazo de 107 (ci¢nto siete) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato
el dia 16 (dieciséis) de abril def 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de julio

del 2018 (dos mil dIECIOChO) conformldad con el programa de trabajo aprobado
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wg 3.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos-104 fraccién 1li, 105 pé-rrafo tercero, 112 y
TlajomlllCO demas concgrmentes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demas relativos al
Reglamento dela Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco. .

Qs 3283 4400 , : ; ' CLAUSULAS

@& wwwilajomulco gobmx :

Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste modificar el monto del contrato de obra publica a base de
precios unitarios y tiempo determinado ndmero DGOP-CA-EST-FCC-LP-031-18, a que se refieren la

declaracion 1.2 y 3.1 de este convenijo.

Segunda.- Monto del Convenio.- Se modifica el monto del contrato en la cantidad de $ 546,200.00
(quinientos cuarenta y seis mil doscientos pesos 00/100 M.N.), Impuesto al valor agregado incluido.
Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio resulta ser la cantidad de
$ 4°653,411.04 (cuatro millones seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos once pesos 04/100
M.N.)), Incluye el impuesto al valor agregado de conformidad con el catdlogo de conceptos que
como anexo numero 1, debidamente firmado por “EL MUNICIPIO” Y“EL CONTRATISTA" forma parte
integrante del presente convenio y del contrato

Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de
este convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato.

Tercera- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas

del presente contrato “EL CONTRATISTA” presentd la Péliza de Fianza numero 2194731 - (dos, uno,

nueve, cuatro, siete, tres, uno) de fecha 08 (ocho) de junio del 2018 (dos mil dieciocho), por la

cantidad de $ 465,341.14 (cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y un pesos 14/100

M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados adicionalmente, incluye el

impuesto—at-valor agregado,/otorgada por la Afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la Tesoreria
unlmpal y/o del Municipio/de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco.

S Ty

; Leido que fue por las parfes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance Iegal se flrma
\ el presente convenio alfinal y al margen de todas sus fojas Utiles en el municipio de Tlajomulco de
\» Zuhiga, Jalisco, el dia 08 {Ocho) de junio del 2018 (dos mil dieciocho). =

“E] Municipio” / / }

/7

Z Lic. Carlos Jaramillo Gdmez
Presidente Municipal Interino

, Lic. Erik DamelT
R Secretario General del Ayunt4 entb

o, : 3
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ICA 091028 E40

“Testigos”

Lic. Néstor ldajfonso @onzalez Vazquez
Director Generalduridico Interino

iz < 7

Director de Licitacion y Normatividad e -
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