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OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-FED-PDR-LP-127-18
_ CONVENIO EN MONTO

Convenio para modificar el monto del contrato de obra publica a'base de precios unitarios y tiempo
determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-127-18, que celebrardn por una parte el Municipio de
Tlajomulco. de Zuiiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Ing. Salvador Zamora Zamora, Lic
.Miguel Osbaldo Carredn Pérez, Lic. Omar Enrique Cervantes Ribera, Lic. Irlanda Loeryth Baunbach
Valencia y el Ing. Jorge Gonzélez Morales, en sus- respectivos caracteres de: Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, y Director General de

sucesivo y para los efectos de este convenio se les denominara “El Municipio”, y por la empresa
denominada Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V., representada por el C. Angel

y

* Obras Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo

Salomén Rincdn De La Rosa,, a quien se denominara “El Contratista”, de acuerdo a las declaraciones

DECLARACIONES

1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los
articulos 115 fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas
preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucidn Politica para el Estado de Jalisco y los
demas preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica
Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccién VI, 3, 4, 39, fraccion X y Xlll, articulo 53 fraccién Xill, XV, XX
y XXXIV, y XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco, y demas

aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién. Que tiene su domicilio en la finca .

marcada con el nimero exterior 70 de Ia caIIe nguera zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de
Zuniga, Jalisco.

12 "En cumplimiento a lo ‘dispuesto por el articulo 59 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Las Mismas, se ha determinado la necesidad de modificar el monto del contrato y
formalizar mediante este convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Direccién considera que es
procedente por haberse presentado las siguientes eventualidades:

La modificacion al monto se deriva en virtud de que fue necesaria la consideracién de voliimenes
excedentes a los del catdlogo original del contrato.

Durante el proceso de la obra se vio en la necesidad de ejecutar volimenes excedentes para la
ampliacién de metas.no contemplados en la vialidad por lo que se ejecutaron para conclusion y buen
funcionamiento de la obra, ademds de beneficiar la mayor cantidad posiblé de habitantes y
transelntes de la zona. :

\

Por la razén anterior se consideran plenamente justificado el excedente por un monto de .

$ 734,871.32 (setecientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta y un pesos 32/100 M.N.),
Impuesto al valbr/agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio
resulta ser la cantidad de $ 4'576,279.91 (cuatro millones quinientos setenta y seis mil doscientos
setenta y nueve pesos 91/100 M/N.), Incluye el valor agregado.

2. “El Contratista” declara: . i
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2.1.-Es una persona moral denommada Aro Asfaltos y Riegos de 0ccndente, S.A. de C.V., con
~ capacidad juridica para contratar y obllgarse ala eJecuclon de la obra objeto de este contrato, acredita
la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica niimero 20,251 (veinte mil
doscientos cincuenta y uno) de fecha 04 (cuatro)-de mayo del 2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe
del Lic. Jaime Maytorena Martinez Negrete, Notario Publico numero 86 (ochenta y seis) del municipio
de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio
mercantil nimero 67546*1 (seis, siete, cinco, cuatro, seis, asterisco, uno), de fecha 04 (cuatro) de
junio del 2012 (dos mil nueve), del municipio de Guadalajara, Jalisco. '

2.2.- El C Angel Salomén Rincén De La Rosa, quién se identifica con credencial para votar con :
fotografia numero 1370125075393 (uno, tres, siete, cero, uno, dos, cinco, cero, siete, cinco, tres,
nueve, tres) y folio niimero 0000140529655 (cero, cero, cero, cero, uno, cuatro, cero, cinco, dos, nueve,
seis, cinco, cinco) expedida por el Instituto Federal Electoral, acredita su caracter de Administrador
General Unico, con el testimonio de la escritura publica nimero 5,061 (cinco mil sesenta y uno) de
fecha 06 (seis) de mayo del 2014 (dos mil catorce), otorgada ante la fe del Lic. Roberto Espinoza Badial,
Notario Publico nimero 113 (ciento trece) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero 67546*1 (seis, siete, cinco,
cuatro, seis, asterisco, uno), de fecha 14 (catorce) de mayo del 2014 (dos mil catarce), del municipio de
Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido Ilmltado ni revocado, lo cual declara bajo
protesta de decir verdad.

2.3.- Que tiene capaadad jurldlca para contratar y relne las condiciones técnicas Y econdémicas para
obligarse a la e;ecucnon de los trabaJos objeto de este contrato.

2.4.-en Avenida Solidaridad Iberoamericana nimero 7969-E (siete,' nueve, seis, nueve, guion, letra “E”)
colonia San José del 15, El Salto, Jalisco, C.P. 45690, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de
México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aln las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para
todos los fines y efectos de este contrato.

2.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero AAR 120507 VA9. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en
el padrén de contratistas de la Direccién General de Obras Pubhcas del municipio de Tlajomulco de -
Zuniga, Jalisco, con la clave 0P-TZ-PC-1051/2018

3.- Ambas Partes “Declaran”.

3.1.- Con fecha del 26 de Julio del 2018, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de
obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-127-18,
en el cual “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato,
consistentes en: “Pavimentacion de la calle camino antiguo en la localidad Galaxia la Noria
(primera etapa), en el municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.” por un importe total de
$ 3’841,408.59 (tres millones ochocientos cugrenta y un mil cuatrocientos ocho pesos 59/100 M.N),

" Incluye Impuesto al Valor Agregado.
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& 3.2.-En la cléusula tercera del contrato, “El Contratista” se obligé a realizar los trabajos objeto del
Tla'omulco contrato en un plazo de 127 (ciento veintisiete) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este

] contrato el dia 27 (veintisiete) de julio del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 30 (treinta) de
’ { noviembre del 2018 (dos mil dieciocho) de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

& som5 4400 3.3.- El contrato aludido estd regulado por los articulos 26 fraccion I, 27 fraccion Il, 41 y.43 de la Ley de
@ vwvtiajomuleo gobrmx Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CLAUSULAS

" Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste modificar el monto del contrato de obra ptblica a base de
precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-127-18, a que. se refieren la

~

declaracion 1.2y 3.1 de este convenio.

Segunda.- Monto del Convenio.- Se modifica el monto del contrato en‘la cantidad de $ 734,871.32
(setecientos treinta y cuatro mil ochocientos set\enta y un pesos 32/100 ‘M.N.), Impuesto al valor
agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio resulta ser la
cantidad de $ 4°576,280.35 (cuatro millones quinientos setenta y.seis mil doscientos ochenta pesos
35/100 M.N.), Incluye el irﬁ/puesto al valor agregado de conformidad con el catdlogo de conceptos
que como anexo numero 1, debidamente firmado por “EL MUNICIPIO” Y“EL CONTRATISTA” forma
parte integrante del presente convenio y del contrato. :

Ambas partes convienen ‘en que con excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de
este convenio, rigentodas y cada una de las cldusulas del contrato.

Tercera.- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 'obligaciones derivadas

del presente contrato “EL CONTRATISTA” presentd la Péliza de Fianza numero BKY-0011-0011155 |
(letra “B”, letra “K”, letra “Y”, guion, cero, cero, uno, uno, guion, cero, cero, uno, uno, uno, cinco, “
cinco) de fecha 26 (veintiséis) de julio del 2018 (dos mil dieciocho) por la cantidad de $ 457,627.99 /
(cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos veintisiete pesos 99/100 M.N.) por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos contratados adicionalmente, incluye el impuesto al valor agregado,
otorgada por la Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal
y/o del Municipio de Tlajomulco de Zuiga, Jalisco.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma“—"
el presente convenio al final y al margen de todas sus fojas ttiles en el municipio de Tlajomulco de .
Zuiiga, Jalisco, el dia 19 (diecinueve) de octubre del 2018 (dos mil dieciocho).

“El Municipio”

NN
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Sindico Municipal

Lic. Miguel Osb Carredn Pérez
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o _ Mando. Bavmbeaa,
mar Enrique Cervantes Rivera Lic..Irlanda Loeryth Baunbanch Valencia

‘~ Tesorero Municipal

Secretario General del Ayuntamiento

Ing. Jorge @onzajéz M :
Director General dé Obr sPt’@]icas

"AAR 120507 VA9

“Testigos”

/= Lic. Oscar Eduardo agoza g on

Director General Ju “rfchco

Ing. Miguél Alejandro Véazquez Sahagdn'
Director de Licitacién y Normatividad

Wl >

T S——
- /"‘ELI/CAJ  Vazguez Centeno
_——1efe de Licitacion y Contratacién

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de monto del contrato de obra publica a
precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-127-18, de fecha 19 (diecinueve) de
octubre del 2018 (dos mil dieciocho).

\

= T ; Paginad de 4



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

