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: OBRAS PUBLICAS
S DGOP-CA-FED-PDR-LP-142-18
CONVENIO EN MONTO

Convenio para modificar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo
determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-142-18, que celebrardn por una parte el Municipio de
Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Ing. Salvador Zamora Zamora, Lic.
Miguel Osbaldo Carredn Pérez, Lic: Omar Enrique Cervantes Rivera, Lic. Irlanda. Loerythe Baumbach
Valencia y. el Ing: Jorge Gonzdlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de

- Obras Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo

sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la
empresa denominada Construcciones Covimex, S.A. de C.V., representada por el C. Edgar Alberto
Contreras Cardenas, en su caracter de Apoderado Legal, a quien se denommara “El Contratista”, de
acuerdo a las declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES

.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los
articulos 115 fraccién IV de la Constitucidon Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas
preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y los
demds preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Plblica

‘Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccién VI, 3, 4, 39, fraccién X y Xl articulo 53 fraccién XllI, XV, XX

y XXXIV, y XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, y demas
aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién. Que-tiene su domlcmo en la finca

marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640 en TIaJomuIco de-

Zuniga, Jalisco. : 5 ‘

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las mismas, se ha determinado la necesidad de modificar el monto del contrato y
formalizar mediante este convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Direccién considera que es

procedente por haberse presentado las siguientes~eventualidades:

La modificacion al monto se deriva en virtud de que fue necesaria la consideracién de ampliacion de
metas, durante-el proceso de la obra se vio en la necesidad de ejecutar volimenes excedentes para
la ampliacion de metas no contemplados en la vialidad, por lo que se ejecutaron para conclusion y
buen funcionamiento de la obra, ademas de beneficiar la mayor cantidad posible de habitantes y
transetntes de la zona.

Por la razén anterior se consideran plenamente justificado el excedente por un monto de
S 510,700.00 (quinientos diez mil setecientos pesos 00/100 M.N.), Impuesto al valor agregado
incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y-el convenio resulta ser la cantidad de $
9°394,432.56 (nueve millones trescientos nove Qa y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos pesos
56/100 M.N.), Incluye el valor agregado.
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2.- “El Contratista” declara:

2.1.- Es una persona moral dendminada, Construcciones Covimex, S.A. de C.V., con capacidad juridica
para confratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal
de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 514 (quinientos catorce) de fecha 22
(veintidés) de abril del 2004 (dos mil cuatro), otorgada ante la fe del Lic. Ernestina Avila' Pedraza,
Notario Publico nimero 119 (ciento diecinueve) de la ciudad de Zacapu, del estado de Michoacéan de
Ocampo, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 15002*1
(uno, cinco, cero, cero, dos, asterisco uno), de fecha 14 (catorce) de mayo del 2004 (dos mil cuatro), de
la ciudad de Zacapu, del estado de Michoacdn de Ocampo.

11.2.- El C. Edgar Alberto Contreras Cardenas, quién se identifica con credencial para votar-numero
3087113710209 (tres, cero, ocho, siete, uno, uno, tres, siete, uno, cero, dos, cero, nueve), expedido por
la el Instituto Federal Electoral, acredita su caracter de Apoderado Legal, con el testimonio de Ia
escritura publica niimero 5585 (cinco mil quinientos ochenta y cinco) de fecha 09 (nueve) de enero del
2017 (dos mil diecisiete), otorgada ante la fe del Lic. Ernestina Avila Pedrazé, Notario Publico nimero
119 (ciento diecinueve) de la ciudad de Zacapu, estado de Michoacan de Ocampo, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 15002*11 (uno, cinco, cero, cero,
dos, asterisco uno, uno), de fecha 09 (nueve) de enero del 2017 (dos mil diecisiete), de la ciudad de
Zacapu, estado de Michoacdn de Ocampo, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado,
lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- fiene establecido su domicilio en calle Avenida Inglaterra No. 7171, colonia Lomas Universidad,
Zapopan, Jalisco, C.P. 45016, lo que acredita con el recibo de Comisidn Federal de Electricidad, mismo
que sefala para que se le practiquen las notificaciones, atn las de caracter personal, las que surtiran
sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este

. _contrato.

11.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y: Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero CCO 040422 6D8. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en
el padrén de contratistas de la direcciéon de obras publicas del mumcnplo de Tlajomulco de Zuiiga,

_Jalisco, con la clave 0P-TZ-PC-1090/2018

3.- Ambas Partes “Declaran”

'3.1.- Con fecha del 18 de septiembre del 2018, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato

de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-142-

18, en el cual “El Contratista” se obligé a realizar los trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato,

consistentes en: “Ampliacién a cuatro carriles de la avenida Adolf B. Horn, desde Javier Mina hasta
el canal Las Pintas, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco.” por un importe total de
$ 8’883,732.56 (ocho millones ochocientos ochenta y tres mil setecientos tremta y dos pesos 56/100
M.N), Incluye Impuesto al Valor Agregado. /
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3.2.-En la clausula tercera del contrato, “El Contratista” se obligd a realizar los trabajoé objeto del

contrato en un plazo de 92 (noventa y dos) dias naturales, debera iniciar el servicio objeto de este
contrato el dia 20 (veinte) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho); y a concluirla el dia 20 (veinte)
de diciembre del 2018 (dos mil dieciocho), de conformidad con el programa de trabajo aprobad6.

-3 3 El contrato aludido esté regulado por los articulos 26 fraccién 1, 27 fraccion Il, 41y 43 de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo apllcable al Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demas relativos al Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

CLAUSULAS
N
Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste-modificar el monto del contrato de obra publica a base de

precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-142-18, a que se refieren la
declaracién 1.2 y 3.1 de este convenio.

Segunda.- Monto del Convenio.- Se modifica el monto del contrato en la cantidad de $510,700.00
(quinientos diez mil setecientos pesos 00/100 M.N.), Impuesto al valor agregado incluido.
Consecuentemente el manto total del contrato y el convenio resulta ser la cantidad de
S 9’394,432.56 (nueve millones trescientos noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos pesos
56/100 M.N.), Incluye el valor agregado, de conformidad con el catdlogo de conceptos que como
anexo numero 1, debidamente firmado por “EL MUNICIPIO” Y“EL CONTRATISTA” forma parte
integrante del presente convenio y del contrato.

Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de

este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato.

Tercera.- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas |

del presente contrato “EL CONTRATISTA” presenté la Péliza de Fianza nimero 1697530-0000 (uno,
seis, nueve, siefe, cinco, tres, cero, guion, cero, cero, cero, cero) de fecha 01 (primero) de octubre del
2018 (dos mil dieciocho) por la cantidad de $ 939,443.25 (novecientos treinta y nueve mil
cuatrocientos cuarenta y tres pesos25/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de-los
trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado,-otorgada por la afianzadora Liberty Fianzas,
S.A. de C.V a favor de la Tesoreria Municipal y/o del Municipio de Tlajomulco de Zthiga, Jalisco.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal se firma

el presente convenio al final y al margen de todas sus fojas utiles en el munlcmlo de Tlajomulco de
Zuhiga, Jalisco, el dia 05 (cmco) de octubre del 2018 (dos mil dieciocho).

“El Municipio"_

“Lic. Miguel O3baldl® Carredn Pérez
~ Sindico
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ic. Omar Enrique Cervantes Rivera Lic. Irlanda Loerythe Baumbac lencia

Secretario General del Ayuntamiento
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Tesorera Municipal

« C. Edgar Alberto Con
: Representante Legal
g Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

/ / CCO 040422 6D8

o ; “Testigos”

_ /,4//
ing. Miguel AlejandroVazquez Sahagun

Director de Licitaciéon y Normatividad

Lic. Oscar Eduar: on
s Director General Juridico

EcasiT f @ﬁ ; Tigf:uez C‘ﬁ‘)

—=

Jefe de Licita y Contratacion

!’ )

Nota.- Las firmas ,qUe contiene esta hoja corresponden al convenio de monto del contrato de obra
publica a precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-142-18, de fecha 05
(cinco) de octubre del 2018 (dos mil dieciocho).
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