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.Convenio para modificar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo

determinado numero DGOP-CA-FED-PDR-LP-161-18, que celebrardn por una parte el Municipio de
Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Ing. Salvador Zamora Zamora, Lic.
Miguel Osbaldo Carredn Pérez, Lic. Omar Enrique Cervantes Rivera, Lic. Irlanda Loeryth Baunbach
Valencia y.el Ing. Jorge Gonzélez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, y Director General de
Obras Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo
sucesivo y para los efectos de este convenio se les denominara “El Municipio”, y por la empresa
denominada Ingenieria y Construcciones Anrol, S.A. de C.V., representada por el C. Angel Rosales
Olvera, en su caracter de Administrador General Unico, a quien se denominara “El Contratista”, de
acuerdo a las declaraciones y.cldusulas siguientes:

DECLARACIONES
1.- “El Municipio” declara: : =

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los
articulos 115 fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas
preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y los
demads preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica
Municipal del Estado deJalisco, 2 fraccion VI, 3, 4, 39, fraccién X y X, articulo 53 fraccion Xill, XV, XX
y XXXIV, y XXXVIII- del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas
aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion. Que tiene su domicilio en la finca
marcada con el numero exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de
Zuhiga, Jalisco.. : : ;

1.2.- En cumplimiento & lo dispuesto por el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Las Mismas, se ha determinado la: necesidad de modificar el monto del contrato y
formalizar mediante este convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Direccion considera que es
procedente por haberse presentado las siguientes eventualidades: ;

La modificacion al monto se deriva en virtud de que fue necesario el incrementar las cantidades y
volimenes de obra en los conceptos de las partidas siguientes: ‘ '

Durante el proceso constructivo se implementaron los trabajos que fueron de suma importancia
para satisfacer de manera correcta las necesidades  de la obra, creando una vialidad mas segura y

asi beneficiar a la mayor cantidad de habitantes que transitan por dicha zona.

Por la razén anterior se consideran plenamente justificado el excedente por un monto de

v_$ 1°173,437.45 (un millén ciento setenta y tres mil cuatrocientos treinta y siete pesos 45/100 M.N.),

Impuesto al valor agregado incluido. Consecuentemente el monto total def contrato y el convenio
resulta ser la cantidad de $ 5°768,653.85 (cinco millones setecientos sesenta y ocho mil seiscientos
cincuenta y tres pesos 85/100 M.N.), Incluye el valor agregado.

Lo anterior con el objetivo de alcanzar las metas yiel cumplimiento ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico (SCHP).

2. “El Contratista” declara:

~  Péaginalded




( P

~ OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-FED-PDR-LP-161-18
CONVENIO EN MONTO

2.1.-Es una persona moral denominada Ingenierfa y Construcciones Anrol, S.A. de C.V., con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la
existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 28,360 (veintiocho mil
trescientos sesenta) de fecha 28 (veintiocho) de octubre del 2009 (dos mil nueve), otorgada ante la fe
del Lic. Raymundo Dionisio Calderén Reynoso, Notario Publico nimero 93 (noventa y tres) del
municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el
folio nimero 51464-1 (cinco, uno, cuatro, seis, cuatro, guion, uno), de fecha 04 (cuatro) de Diciembre
del 2009 (dos mil nueve), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

I1.2.- El C. Angel Rosales Olvera, quién se identifica con pasaporte numero G02598126 (ge, cefo, dos,
cinco, nueve, ocho uno, dos, seis), expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos Mexicanos, acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la
escritura publica nimero 28,360 (veintiocho mil trescientos sesenta) de fecha 28 (veintiocho) de
octubre del 2009 (dos mil nueve), otorgada ante la fe del Lic. Raymundo Dionisio Calderén Reynoso,
Notario Publico nimero 93 (noventa y tres) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 51464-1 (cinco, uno, cuatro, seis, cuatro,
guion, uno), de fecha 04 (cuatro) de Diciembre del 2009 (dos mil nueve), del municipio de Guadalajara,
Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir
verdad.

/

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato.

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Milpa No. 31, colonia Francisco Sarabia, Zapopan, Jalisco,
C.P. 45236, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala'para
que se le practiquen las notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales
mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero ICA 091028 E40. Sefialando también que su registro se encuentra \/igente en el
padrdn de contratistas de la direccién de obras publicas del muniéipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco,
con la clave OP-TZ-PC-807/2018. :

3.- Ambas Partes “Declaran”

3.1.- Con fecha del 08 de noviembre del 2018, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato
de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-161-
18, en el cual “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos descritos en declaracidn 1.2 del contrato,
consistentes en: “Pavimentacién con concreto hidraulico, red de agua potable y drenaje sanitario de
la calle Nicolas Bravo en la Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco” por un
importe total de $ 47311,118.09 (cuatro millones trescientos once mil ciento dieciocho pesos 09/100
'M.N), Incluye Impuesto al Valor Agregado.

3.2.-En la clausula tercera del contrato, “El Contratista” se obligé a realizar los trabajos objeto del
contrato en un plazo de 46 (cuarenta y seis) dias naturales, debera iniciar el servicio objéeto de este
contrato el dia 09 (nueve) de noviembre del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el ‘dia 24
(veinticuatro) de diciembre del 2018 (dos mil dieciocho) de conformidad con el programa de trabajo
aprobado.
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3.3.- El contrato aludido esfcé regulado por los articulos 26 fraccion I, 27 fraccion 1,.30 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. s

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste maodificar el monto del contrato de obra publica a base de
precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-161-18, a que se refieren la
declaracion 1.2 y 3.1 de este convenio. ‘

= /

-Segunda.- Monto del Convenio.- Se modifica el monto del contrato en la cantidad de $ 1°173,437.45
- (un millon cientos setenta y tres mil cuatrocientos treinta y siete pesos 45/100 M.N.), Impuesto al

valor agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio resulta ser la
cantidad de $ 5°768,653.85 (cinco millones setecientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y
tres pesos 85/100 M.N.), Incluye el impuesto al valor agregado, de conformidad con el catdlogo de_
cor{ceptos que como anexo numero 1, debidamente firmado por “EL MUNICIPIO” Y“EL
CONTRATISTA” forma parte integrante del presente convenio y del contrato. %

Tercera.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio el Pleno del H.
Ayuntamiento aprobd y-autorizé la liberacion del Fondo de Fortalecimiento Municipal, (Fortamun)

_ejercicio fiscal 2019.

-Ambas partes convienen en que con excepcidn.de lo que expresamente se estipula en los términos de

este convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato.

Cuarta.- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “EL CONTRATISTA” presento la Péliza de Fianza numero 2261743 (dos, dos, seis,
uno, siete, cuatro, tres) de fecha 03 (tres) de diciembre del 2018 (dos mil dieciocho) por la cantidad de
$ 576,865.37 (quinientos setenta y seis mil ochocientos sesenta y cinco pesos 37/100 M.N.), por el
10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado,
otorgada por la afianzadora Sofimex, S.A, a favor de la Tesorerfa Municipal y/o del Municipio de
Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco.

Leido que fue por las partes que en él intervienen'y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma :
el presente convenio al final y al margen de todas sus fojas Utiles en ‘el municipio de Tlajomulco de
Zuiiiga, Jalisco, el.dia 03 (tres) de diciembre del 2018 (dos mil dieciocho).

“El Municipio”

N
WA

Lic. Miguel OSbalHo\C
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Adx ; }r \Qnglo« Ehu\mchh
; S ‘ _ Lic. Irlanda Loeryth Baunbanch Valencia

" Tesorera Municipal

Lic. Omar Enrique Cervantes Rivera
Secretario General del Ayuntamiento

ICA 091028 E40

“Testigos”

Lic. Oscar Eduardo Zaragoza
Director General Juridico

i : ;‘ s
Lic. zquez eno

dellicitacipn y Contratacién

Ing. Miguél Alejandro ¥azquez Sahagln
Director de Licitacién y Normatividad

H

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de monto del contrato de obra publica a.
precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-161-18, de fecha 03 (tres) de

diciembre del 2018 (dos mil dieciocho). = ; ¢
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