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¢ Convenio para modificar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo
: j - determinado nUmero DGOP-CA-FED-PR-LP-048-17, que celebrarén por una-parte el Municipio de
(7 Tlajomulco de Zddiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos
i Jaramillo . Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing. Jorge Gonzalez
Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General
del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, y Director General de Obras Pubhcas todos del municipio de
Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, respectlvamente a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
convenio .3e les denominara “El Municipio”, y por la empresa denominada Construcciones,
Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinar}a, S.A. de C.V., representada por el C. José Francisco
Llaguno Yzabal, "en su’ caracter de Administrador General Unico, a ‘guien se denominara
“El Contratista”, de acuerdo a las declaracionesy clausulas siguientes: \

@ wintlajomalcos:

: _ ' DECLARACIONES : ;

1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los
articulos 115 fraccién IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas
preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y los

A 5 . ” demas preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley.del Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccion VI, 3, 4, 39, fraccion X y XU, asticulo 53 fraccion XlII, XV, XX
y XXXIV, y XXXVIII del” Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, y demas -
.aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion. Que tiene su domicilio- en ‘la finca
marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de |
Zuhiga, Jalisco. y ) e

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

4 " Relacionadés con Las Mismas, se ha determinado la necesidad de modificar el monto del contrato y

" formalizar mediante este convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Direccion considera que es
procedente por haberse presentacfo las siguientes eventualidades: -

La modificacién al monto se deriva en virtud de que fue necesaria la consideracion de volumenes
excedentes a los del catdlogo original del contrato.

Durante el proceso de la obra se vio en la necesidad de ejecutar volimenes excedentes para la
ampliacién de metas no contemplados en la vialidad por o que se ejecutaron para conclusion y buen.

i ; fur‘mionamien‘to de la obra, ademas de beneficiar la mayor cantidad posible de habitantes y _
transeuntes de la zona.

Por la razén anterior se consider, plenamente justificado el excedente por un monto de

“ $1'866,967.32 (un millon ochocienfos sesenta y seis mil novecientos sesenta y siete pesos 32/10

M.N.), Impuesto alivalor agregado incluido. Consecuentemente el monto total del cbntrato el)

.' convenio resulta ser la cantidad de 5$8'404,859.95 (ocho millones cuatrocientos cuatr
-ochocientos cincuenta y nueve pesos 95/100 M.N.}, Incluye el valor agregado.
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2.- “El Contratista” declara:

2.1.- Es una persona moral denominada, Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S.A. de C.V., con capacidad Jundlca para contratary obhgarse a la ejecucién de la obra
objeto de este ‘contrato, acredlta la’ existencia legat de la sociedad con el testimonio de la escritura
pubilca numera 16,549 (diemsels “mil qumrentos cuarenta y nueve) de fecha 15 (quince) de: Junio de
2001, (dos mil uno), otorgada ante la fe del Lic. Luis Ramirez Orozco, titular de la Notaria Publica
nimero 03 (tres) del municipio de Tlaqugpaque, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
de Comercio, bajo el folio numero 12628-1 (uno, dos, seis, dos, ocho, guion, uno), de fecha 23
(veintitrés) de Noviembre del 2001 '(dos mil uno),, del municipio de Guadalajara, Jalisco.

20 TELE Jgsﬁs David Garza Garcia, quiép se identifica con credencial para uotar_ numero
3099082175447 (tres, cero, nueve, nuéve, cero, ocho, dos, uno, siete, ginco, cuatro, cuatro, siete),
acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura pablica nimero.
22051 (venntudos mil cincuenta y uno) de fecha 24 (veinticuatro) de Enero de 2013 (dos mil trece)
otorgada ante la fe del Lic. Luis Ramirez Orozco, Titular dela Notana numero 03 (tres) de Tlaguepague,
Jalisco, Zona Met’ropohtana Subregién Centro Conurbada, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio, bajo el folio niimero 12628-1 (uno dos, seis, dos, ochg, guidn, uno), de fecha

. 08 (acho) de Abril del 2013 (dos mil trece), del mummplo de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la

fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

2.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para,
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

2.4.- Tiene establecido su domlcsho en Circunvalacion Orlente No. 131-A (ciento treinta ¥ uno guion
letra “A”) Colonia-Ciudad Gran]a Zapopan, Jalisco, C.P. 45010, lo que acredita con el recibo - de
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo 'que seﬁala para que se le practiquen las notificaciones, aln
las de caracter personal, las que surtiran sus efectos Iegales mientras no sefale por escrito otro
distinto, para todos losfines y efectos de este contrato

2.5.- Se encuentra regis;trado en la Seﬁretérfa de'Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero CEA 010615 GTQ. 5 eﬁalando también gue su registro se encuentra vigente en
el padron de contratistas de la Dnreccwn GeneraJ de Obras Publicas del munlmplo de Tlajomulco de
Zuniga, Jalisco, con la clave OP- TL-PC-147_/2017

3.- Ambas Partes “Declaran”
3.1.- Con fecha del 06 de noviembre del 2017, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato

de ' obra publica- a base de precios - ynitarios. vy tiempo  determinado  numero
DGDP-CA FED-PR- LP-M8-17 en ei cual “El Contratlsta” se obligé a reallzar los trabajos des kitos en -
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ol 3.2.-En la cldusula tercera del contrato, “El Contratwta" se obligd a reahzar los trabajos objeto del
Tlajomulco ~contrato en un plazo de 47 {cuarenta y siete) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 06 {seis) de noviembre del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 22 (veintidds)

. de diciembre del 2017 {dos mil diecisiete), de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

@ watlajomulco potn t
» 3.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos 26 fraccion |, 27 fraccion Iy 30 fraccién | de la
Ley de Obras PUincés_’y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de |a Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

-~y

CLAUSULAS

anera Obleto del Convenio.- Consiste modificar el monto del contrato de obra pubhca a base de
precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PR-LP-048-17, a que se refieren la

~ declaracion 1.2 y 3.1 de este convenio.

&

Segunda.- Monto del Convenio.- Se modifica el monto del contrato en la cantidad de $1'866,967.32
(un millén ochocientos sesenta y seis mil novecientos sesenta y siete pesos 32/100 M.N.),. Impuesto
al valor agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio resulta ser

la cantidad de $8’404,859.95 (ocho millones cuatrocientos cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve
. pesos 95/100 M.N.), Incluye el valor agregado, de conformidad con el catalogo de conce'ptos que
~como anexo numero 1, debidamente firmado por “EL MUNICIPIO” Y“EL CONTRATISTA” forma parte
integrante del presente convenio y del contrato. y

- # \ - I

Ambas par’tes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de |
_este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato.

Tercera.- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento de todasy cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “EL CONTRATISTA” presento la Péliza-de Fianza numero BKY-0011-0003464
(letra “B”, letra “K”, letra”Y", guion, cero, cero, uno, uno, guion, cero, cero, cero, tres, cuatro, seis,
cuatro ) de fecha 04 (cuatro) de diciembre del 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de
$186,696.73 (ciento ochenta y seis mil seiscientos noventa y seis pesos 73/100 M.N.), por el 10% (diez’
. por ciento). del importe de los trabajos contratados adicionalmente, incluye el impuesto al-valor
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Leido que fue por las partes gue en él intervienen y enteradas de.st contenido y alcanc egal, se ffma
el presente convénio al final y al margen de todas sus fojas-itiles en el municipio de Tlajomujco de
Zuhiga, Jalisco, el dia 04 (cuatro) de diciembre del 2017 (des mil diecisiete). :

“El Municigio”

Secretario Gener

£ . v
C. Alberto Uri [_amacho 5 ic. Carlos Jaramillo me_z_,__ Wi
Presidente Nunicipal : : Sindico Municip

2
o
‘ﬂ
“Lic. Erik D \ Peyay |ra ovar ppez i &
~ ssorera/Municipal

~_Ing. Jorge Gopdalez Mprales
‘Director Genegdl de Dbras Publicas

“El Contratista”

Admmistrador General Unico
trucc:ones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, 5.A. de C.V.

’ : res)
/ n) CEA 010615 GTO

“Testigos”

&

~ Lic. Julian Enrigue Cerda Jiménez
Director General Juridico

I/

Ing. Miguel Aléjandro Vazquez Sahagun

o

c " zquez Centeno =
~ lefe de Licitacion y Contratacién

Nota.- Las firmas gue contiene esta hoj_a‘correspdnden-al convenio de monto del contrato de obra
publica a precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PR-LP-048-17, de fecha 04
{cuatro) de diciembre del 2017 {dos mil diecisiete).
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