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Convenio para modificar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y t!}n det&n&fﬁaﬁwmolDGO ‘
CA-MUN-RP-CI-006-14 , que celebran por una parte el MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI A, JALISCO, representado por los '\
ciudadanos Lic. Ismael del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho C.P.C. Juan Partida Morales
y el ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal,~Sindico, Secretario General,
Tesorero Municipa! Y Director General De Obras Pablicas, todos del municipio de Tlajomulco de 2Zdiiga, Jalisco, respectivamente,
a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contratoc se les denominard “El Municipio”, y por la otra la empresa
denominada Constructora Centauro de Infraestructura, S.A. de C.V., representada por el C. Francisca Garcia Garcia, en su
cardcter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominard “E] Contratista”, de acuerdo a las
declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

1.- “EL MUNICIPIO”, DECLARA:

1.1.- Que Tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los Articulos 115 Fraccion IV de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos Y los demés preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79, 83 Y 85 fFraccion
10 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y los demds preceptos aplicables y relativos, 1, 2, Y 3 de la Ley del
Gobierno y la Administracion Pdblica Municipal del Estado de Jalisco, 2 Fraccidn 11, 3, 4, 10 Fracciones VI Y Xi, 32 Fraccion X, X,
XIX, XXIX, XXXI1, 72 Y 125 de! Reglamento de Gobierno y Administracién Pdblica Municipal de Tlajomulco de Zddiga, Jalisco, y
demads aplicables de los Ordenamientos Mencionados con antelacidn. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero
exterior 70 (Setenta) de la calle Higuera, Zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zifiga, falisco. '

i.2.- Que con fundamento en el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estade de Jalisco y en lo manifestado en el dictamen
técnico emitido por la Direccidn General de Obras Publicas, se autoriza la celebracion de convenio modificatorio en monto.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

I1.1.- Es una persona moral denominada Constructora Centauro de Infraestructura, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a ia ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de la escritura pdblica ndmero 23,290 {veintitrés mil doscientos noventa) de fecha 17 (diecisiete} de Enero de 2008
(dos mil ocho), otorgada ante la fe del Lic. Roberto Armando Orozco Afonzo, Notario Piblico 130 {ciento treinta) de la ciudad de
Guadalajara, lalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero 41493*1
{cuatro, uno, cuatro, nueve, tres, asterisco, uno) de fecha 19 (diecinueve) de Febrero de 2008 (dos mil ocho).

II.2.- La C. Francisca Garcia Garcia, quien se identifica exhibiendo su

acredita su cardcter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura publica nimero
23,290 {veintitrés mil doscientos noventa) de fecha 17 (diecisiete) de Enero de 2008 {dos mil ocho), otorgada ante la fe del Lic.
Roberto Armando Qrozco Alonzo, Notario Piblico 130 (ciento treinta) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro
Pablico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero 41493*1 {cuatro, uno, cuatro, nueve, tres, asterisco, ung)
de fecha 19 (diecinueve) de Febrero de 2008 {dos mil ocho), mandato que a la fecha no le ha limitado ni revocado, lo cual declara
bajo protesta de decir Iz verdad.

I1.3.- Que dispone de la organizacidn y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de la obra
objeto del presente contrato. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de Ila
direccién general de obras publicas del municipio de Tlajomulco De Zifiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-365/2013,
encontrandose vigente dicha inscripcidn; y su registro federal de contribuyentes es: CCl 080129 JE6.
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H1.- “AMBAS PARTES” DECLARAN: Gohierno Municipal

ii.1.- Con fecha de 07 (siete) de Febrero de 2014 (dos mil catorce), “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de
obra puablica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-MUN-RP-CI-006-14, en el cua! “El Contratista”
se obligd a realizar los trabajos descritos en ia declaracién 1.2 del contrato, consistentes en: “Sustitucidn de agua potable y
alcantarillado en la calle Cuauhtémoc y Constitucién en el tramo comprendido entre la calle Emiliano Zapata y calle Gardenias
en |z localidad de $an Sebastian El Grande”,

lIl.2.- En La Clausula segunda del contrato, “El Contratista” se obligd a reafizar los trabajos objeto del contrato por un monto de
$2°029,463.74 {dos millones veinte nueve mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 74/100 M.N.) VA Incluido de conformidad con
el catalogo de conceptos aprobado.

111.3.- En la cldusula tercera del contrato, “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo de 50
{cincuenta) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 10 (diez) de Febrero de 2014 (dos mil catorce}, y
a concluirla el dfa 31 {treinta y uno) de Marzo de 2014 {dos mil catorce).

{i.4.- Con fecha 01 (uno) de Abril de 2014 (dos mil catorce) se celebrd convenio de ampliacién de plazo con fecha de inicio el dia
01 {uno) de Abril de 2014 (dos mil catorce) y fecha de término el dia 30 {treinta) de Abril de 2014 {(dos mil catorce).

lIL.4.- El contrato aludido estd regulado por los articulos 104 fraccién i, 105 parrafo segundo y 176 de |a Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco, y en lo aplicable al reglamento de la Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- consiste en ampliar el monto del contrato a base de precios unitarios y tiempo '
determinado nimero DGOP-CA-MUN-RP-Ci-006-14 ,, a que se refieren las declaraciones 1111 y 11.2 de este convenio.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONVENIO.- Se aumenta el monto del contrato en la cantidad de $458,981.37 (cuatrocientos
cincuenta y ocho mil noveclentos ochenta y un pesos 37/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido. Consecuentemente el
monto total del contrato, el primer convenio y el presente, resuita ser la cantidad de $2'488,445.11 (dos millones cuatrocientos
ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 11/100 M.N.), incluye el valor agregado, de conformidad con el
catilogo de conceptos que como anexo nidmero 1, debidamente firmado por “El Municipio” y “El Contratista” forma parte
integrante del presente convenio y del contrato.

Ambas partes convienen en que con excepcién de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas
y cada una de las clausulas del contrato.

TERCERA.- GARANTIAS.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“E] Contratista” presenté la pdliza de fianza numero 88227631 00000 0000 {ocho, ocho, dos, dos, siete, seis, tres, uno, cero,
cero, cera, cero, cero, cero, cero, cero, cera) de fecha 26 (veintiséis) de Marzo de 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de
$45,898.14 (cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y ocho pesos 14/100 M.N.) por el 10% (diez por ciento) del importe de los
trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México Compahia
Afianzadora, S.A. de C.V. a favor de la tesoreria municipal y/o del municipio de Tlajomulco De Zifiga, Jalisco.

Leido por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al final y al
margen de todas sus fojas ttiles en el municipio de Tlajomulco De Zdiiga, Jalisco, el dia 26 {veintiséis) Marzo de 2014 {dos mil

ca tor CE). .
WWWI'ijhl'l'll.llco.gﬂh.l’l X /‘f‘i 2

GOBIERNGC EN

MOVIMIENTO




OBRAS PUBLICAS
. BGOP-CA-MUN-RE-(I-006-14
CONVENIO MODIFICATORIO

jiomulce

Gobierno Municipal
“EL MUNICIPIO”

Lic. Ismaej}d

Municipat

C Juan Part:da Morales
Tesorerc Municipal

berto Uribe Camacho
Secretario General

| Zamora Bueno
ral de Obras Piblicas

Ing. David
Director Ge

“EL CONTRATISTA”

C. Francisca Garcia Garcfa
Administrador General Unico
Constructora Centauro de Infraestructura, S.A. de C.V,
CCi 080129 JEE

/"Issneos"

: Lic. Omar Eejar;gr (%3]

NOTA.- Las firmas que contiene esta hoj
de precios unitarios y tiempo determinado numer.
mil catorce).

GOP-CA-MUN-RP-CI-006-14, de fecha 26 {veintiséis) Marzo de 2014 {dos
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