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Convenio para modificar el monto del contrato de obra piiblica a base de precios unitarios y tiempo determinado niimero DGOP-
AP-MUN-R33-C1-096-13, que celebran por una parte el MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, representado por los
ciudadanos Lic. Ismael del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales
y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General,
Tesorero Municipal Y Director General De Qbras Pdblicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco, respectivamente,
a qguienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara “El Municipio”, y por |a otra parte la empresa
denominada Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V., representada por el C. Guillermo Emmanuel Lara Ochoa, en su cardcter
de Administrador General Unico, a quien se denominara “El Contratista”, de acuerdo a las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

i.- “EL MUNICIPIO”, DECLARA:

1.1.- Que Tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los Articulos 115 Fraccion IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos Y los demds preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79, 83 Y 85 Fraccidn
I de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y los demas preceptos aplicables y relativos, 1, 2, Y 3 de la Ley del
Gobierno y Ia Administracién Pdblica Municipal del Estado de Jalisco, 2 Fraccién i, 3, 4, 10 Fracciones VI Y XI, 32 Fraccién X, XII,
XIX, XXIX, XXX, 72 Y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Publica Municipal de Tlajemulco de Zidiga, Jalisco, y
demads aplicables de los Ordenamientos Mencionados con antelacion. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero
exterior 70 (Setenta) de fa calle Higuera, Zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de ZGfiiga, Jakisco.

i.2.- Que con fundamento en el articulo 74 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y en lo manifestado en el dictamen
técnico emitido por [a Direccion General de Obras Piblicas, se autoriza la celebracién de convenio modificatorio en monto.

il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

I.1.- Es una persona morai denominada Alquimia Grupo Constructor, 5.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
pdliza nimero 1164 (mil ciento sesenta y cuatro) de fecha 16 (dieciséis) de Febrero de 2007 (dos mil siete), otorgada ante la fe
del Lic. José Flores Gutiérrez, Corredor Publico nimero 31 (treinta y uno) de la Plaza del Estade de Jalisco, inscrita en el Registro
Pidblico de 1a Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 34375-1 (tres, cuatro, tres, siete, cinco, asterisco, uno), de fecha 12
{doce) de Marzo del 2007 (dos mil siete), del municipio de Guadatajara, Jalisco.

11.2.- El C. Guillermo Emmanuel Lara Ochog, quién se identifica con credencial para votar nimerc

acredita su caricter de Administrador General, con el testimonio de la pdliza nimero
1164 (mil ciento sesenta y cuatro) de fecha 16 {dieciséis) de Febrero de 2007 {dos mil siete}, otorgada ante la fe del Lic. José
Flores Gutiérrez, Corredor Plbfice niimero 31 {treinta y uno} de fa Plaza del Estado de Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio, bajo el folic niimero 34375*1 (tres, cuatro, tres, siete, ¢inco, asterisco, uno), de fecha 12 {doce) de
Marzo del 2007 (dos mil siete), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado,
lo cual declara bajo protesta de dedr verdad.

I1.3.- Que dispone de ia organizacion y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para la realizacién de la obra
objeto del presenie contrato. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la
direccién general de obras ptblicas del municipio de Tlajomulco De Zifiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-639/2013,
encontrandose vigente dicha inscripcién' y su registro federal de contribuyentes es: AGC 070223 195,
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lil.- “AMBAS PARTES” DECLARAN: Gobierno Municipal

lil.1.- Con fecha de 10 (diez) de Octubre de 2013 {dos mil trece), “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de obra
publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-096-13, en el cual “El Contratista” se
obligd a realizar fos trabajos descritos en la declaracién 1.2 del contrato, consistentes en: “Agua potable, Alcantarillado y
Mejoramiento de Vialidad en la Calle Gonzélez Gallo (primera etapa), en la Localidad de Santa Cruz del Valle, Municipio de
Tlajomulco de Zabiga, Jalisco”. '

Ili.2.- En La Cldusula segunda del contrato, “Ef Contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato por un monto de
$3'619,764.23 (tres millones seiscientos diecinueve mil setecientos sesenta y cuatro pesos 23/100 M.N.), IVA Incluido de
conformidad con el catdlogo de conceptos aprobado.

liL.3.- En la cldusula tercera del contrato, “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo de 73
{setenta y ocho) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 15 {quince) de octubre de 2013 {dos mil
trece) v a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de diciembre de 2013 {dos mil trece).

1IL.4.- El contrato aludido estd regulada por los articulos 104 fraccidn 11, 105 pérrafo segundo y 176 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco, y en lo aplicable al reglamento de la Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco.

CLAUSULAS:

PRIMERA.-_OBJETO: DEL _CONVEN!O.- consiste en ampliar el monto del contrato a base de precios unitarios y tiempo
determinado nlimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-096-13, a que se refieren las declaraciones 1111 y 111.2 de este convenio.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONVENIO.- Se aumenta el monto del contrato en la cantidad de $185,042.95 (ciento ochenta y cinco
mil cuarenta y dos pesos 95/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato, el
primer convenio y el presente, resulta ser la cantidad de $3'804,807.18 (tres miliones ochocientos cuatro mil ochocientoes siete
pesos 18/100 M.N.), incluye el valor agregado, de conformidad con el catdlogo de conceptos que como anexo nimero 1,
dehidamente firmado por “El Municipio” y “EL CONTRATISTA” forma parte integrante del presente convenio y del contrato.

Ambas partes convienen en que con excepcidn de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas
y cada una de las cldusulas del contrato.

TERCERA.- GARANTEAS.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la pdfiza de fianza ndmero 3517-08162-9 {tres, cinco, uno, siete, guion, cero, ocho, uno, seis, dos,
guion, nueve} de fecha 09 de Diciembre de 2012 (dos mil trece), por la cantidad de 518,504.29 {dieciocho mil quinientos cuatro
pesos 28/100 M.N.) por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado,
otorgada por la afianzadora Aserta, S.A. de C.V,, a favor de la tesoreria municipal y/o del municipio de Tiajomulco De Zufiga,
Jalisco.

Leido por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al final y al
margen de todas sus fojas dtiles en el municipio de Tlajomulco de Zdiiiga, Jalisco, el dia 09 {nueve) Diciembre de 2013 (dos mi}
trece).
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de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-C1-096-13, de fecha 09 (nueve} de Diciembre de 2013
(dos mil trece).
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