" FINES Y EFECTD$ DE ESTE CONTRATO.

OBRAS PUBLICAS
OP-CA-MUN-5Z-Ci-053-12

0 l'n u lc 0 Dependencia:  -NVENIO DE DIFERIMIENTO

. . . Numero:
Gobierno Municipal

i

Tla _

CONVENIO PAI?A DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACION DEL PLAZO DE EIECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12, QUE CELEBRARAN POR UNA PARTE, “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS, LIC. ALBERTO URIBE CAMACHO, LIC. DAGOBERTO CALDERON LEAL,
LIC. ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE:
PRESIDENTE'MUNICIPAL INTERINO, SINDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR GENERAL DE DBRAS
PUBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE
ESTE CDNTRA‘fO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA, LA EMPRESA TEPULL 5.A. DE C.V. A QUIEN SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1.- “EL MUNICIPIO”, DECLARA:

1.1.- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 115 FRACCION IV DE
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, 73, 77, 79, 83 Y 85
FRACCION Ill DE LA CONSTITUCIGN POLITICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, ADEMAS DE LA LEY
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIGN PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2, 3, NUMERAL 1, Y DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, LOS ARTICULOS SIGUIENTES 2 FRACCION 111, 3, 4, 10, FRACCIONES VI ¥ X,
32 FRACCION X XII, XIX, XXIX Y XXXUf, ARTICULO 72 ¥ 125 Y DEMAS APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON ANTELACION. QUE TIENE
SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERQ EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL EDIFICIO CONOCIDO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL EN TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO.

1.2.- EN CUMP}.IMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 191 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SE HA DETERMINADO LA
NECESIDAD DE DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACION DEL PLAZO DE EIECUCION DEL CONTRATO ¥ FORMALIZAR MEDIANTE ESTE
CONVENIO LAS%NUEVAS FECHAS, EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO QUE DEBIO HABERSE PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”

ANTES DEL 01 ?E JUNIO DE 2012, FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAIOS, FUE ENTREGADO A “EL CONTRATISTA” HASTA EL DA 20 DE
AGOSTO DEL 2012,

2.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1.- £5 UNA PERSONA MORAL DENOMINADA TEPULI, 5.A. DE C.V. CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE ALA EJECUCION DE LA
OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA 3,570 DE
FECHA 20 DE JULIO DE 2000 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. JAIME MAYTORENA MARTINEZ NEGRETE NOTARIO PUBLICO SUPLENTE ADSCRITO AL
TITULAR NUMERO 19 DEL MUNICIPI0 DE GUADALAIARA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO CON EL FOLIO
NUMERC 6149 1 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2000.

22.-ELC. ENRIQUE PETERSEN ORENDAIN QUIEN SE {DENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. 112129265480 Y FOLIQ 21857470, ACREDITA 5U
CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA 3,570 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2000, CTORGADA
ANTE LA FE DEL LIC. JAIME MAYTORENA MARTINEZ NEGRETE, NOTARIO PUBLICO SUPLENTE ADSCRITO ¥ ASOCIADO AL TITULAR NUMERQ 19 DEL
MUNICIPIO DE jGUADALA.IARA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON EL FOLIO NUMERO 6149
FECHA 09 DE B}OVIEMBRE DE 2000, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITAD
REVOCADO, LO CUAL DECLARA BAIO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

23.-QUE TIENE; CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EIECUCION
2.4.- TIENE Esr;f\sr.scmo SU DOMICILIO EN: PROLONGACION MARIANO OTERQ NUMERO 2929 COLONIA MARIANO OTERQ, ZAPOPAN, JALISCO, LO
QUEACREDITA CON EL RECIBO DE TELEFONGS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. MISMO QUE SERALA PARA SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN
LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS

2.5.--QUE SE EN?CUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDE )
NUMERQ TEPOO00720PT7 SENALANDO TAMBIEN QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRON DE CONTRAZISTA
OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZURHGA, JALISCO, CON LA CLAVE OP-TZ-PC-244/2012,

BNTRIBUYENTES
DIRECCION DE

Convenla de Diferimfento del Contrato de Obra PUblisf NG, 0P-CA-MUN-5Z-CI-053-



OBRAS PUBLICAS
OP-CA-MUN-52-CI-053-12

D m u lc 0 Dependencia:  ~rnyvENIO DE DIFERIMIENTO

. - . Nimero:
Gobierna Municipal
3.- AMBAS PARTES DECLARAN,

Asunto:

H.1.-CON FECHﬂi\ DE 01 DE JUNIO DE 2012, "EL MUNICIPIO* ¥ “EL CONTRATISTA” CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO OP-CA-MUN-52-CI-053-12, EN EL CUAL "EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS
DESCRITOS EN E:)ECLARACI@N 1.2 DEL CONTRATO, CONSISTENTES EN: “CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO II, MIRADOR —

CAJITITLAN, ‘MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCD”, POR UN MONTO DE $2°999,680.00 {DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M, N.)

HL2.-EN LA CLA[IJSULATERCERA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAIOS OBIETO DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE
60 DlAsS NATURIALS, INICIANDOLOS EL DIA 04 DE JUNIO DEL 2012 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2012, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAIO APROBADO.

HL.3.- EL CONTR{-\TO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LOS ARTICULOS 104 FRACCION 1i, 105 SEGUNDO PARRAFO, 176 Y DEMAS CONCERNIENTES
APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ¥ EN LO APLICABLE AL DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO, Y CONFORME AL ARTICULO 191 BE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO
SERA PUESTOS A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA
ENTREGA DEL F:&NT[CIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN_ IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EIECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE
CONVENIO LAS NUEVAS FECHAS DEL INICIO Y LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS,

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO CONSISTE EN DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIGON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERD OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12, A QUE SE REFIEREN LA
DECLARACION 112 DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA..- PLAIZO DE EJECUCIGN, SE DIFIEREN LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACION DEL PLAZO DE EIECUCIGN DEL CONTRATO,
ESTABLECIENDDSI;E COMO NUEVAS FECHAS PARA EL INICIO EL 20 DE AGOSTO DE 2012, Y PARA LA TERMINACION EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 DE
CONFORMIDAD (IZON EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION QUE COMO ANEXO NUMERO 1, DEBIDAMENTE FIRMADOQ POR “EL MUNICIPIO" ¥ “EL
CONTRATISTA” FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO Y DEL CONTRATO.

TERCERA.- VEGEIIICIA DEL CONTRATO. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DE ESlt’E CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO.

LE[DO QuUE FUE P:OR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENT!
FINAL Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL DO

“EL MUNICIPIO"

) X C

P URIBE CAMACHO H
UNICIPAL INTERINC SINDICO MUNICIPAL

9'\1:? AT
C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

to del Contratoe de Obra PUbK TOP-CA-MUN-52-Ci-053-12
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. OP-CA-MUN-5Z-CI-053-12
0 m u lc 0 Dependencia: ~4NVENIO DE DIFERIMIENTO

Gobierno Municipal

Nimero:
Asunto:
ING. DAVID UEL ZAMORA BUENO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

“EL CONTRATISTA"

C. ENRIQUE PETERSEN ORENDAIN
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
TEPULI, 5.A. DE C.V.

“TESTIGOS*

RENTERIA

NORMATIVIDAD DIRECTOR GE L UR{_I'DICD

L.A.F.S. SANDRA PAT SANCHEZ VALD

GO

Convenio de Diferimiento del Contrato de Obra Piiblics No. OP-CA-MUN-52-C1-053-12




FECHA[ 25 BE AGOSTO DE 2012 [E

HOJA 1 DE1 LCONTRATISTA.

"{POR ESTE CONDUCTC NOS DIRIGIMOS A USTED, DE LA MANERA MAS ATENTA A FiN
DE LA RECALENDARIZACION DEI. PROGRAMA DE LOS TRABAJOS S :

OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF ... HORN TRAMO i, MIRADOR — CAJ]T!TLA M
1 |TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO.
|PARTIDA 1200 -3 - 85 - 1210 - 5150 NLUM. CONTRATO: QP-CA-MUN-SZ-CI-053-12-

JLOCALIDAD:  MIRABOR — CAJITITLAN MUNICIPIO: _ TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
CONTRATISTA: TEPULI, S.A. DE C.V. !

%
COORDINADOR ING. GABRIEL RAMOS HERNANDEZ _ E
SUPERVISOR: NG, GABRIEL RAMOS HERNANDEZ N |

i

'|LO ANTERIOR POR HABER RECIBIDO EL ANTI

ABLES A LA EMPRESA
EL DiA: 20 DE AGOSTO DE 2012

CONTRATISTA FAVOR DE LLENAR LA SIGUIENTE INFDRMACION. EXCE| :I:EJ LOS ESPACIDS SOI’\EEF!EADOS b

A) FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 01 DE JUNIO DE 2012

|B) FECHA DE ENTREGA DE FIANZAS A LA D.G.OF. 05 DE JUNIO DE 2012
C) RECIBE FAGO DE ANTICIPO: :

20 0 ABesTo Dr Zal

D) FECHA PROGRAMATIA DE INICIO 04 DE JUNIO DE 2012
TOTAL nms DE RETRASO: L 0 o _ L 5 :

DIAS DE RETRASO IMPUTABLES AL CDNTRATISTA R R PROCEUEN FAR.A 5U RECALENDARIZACION Y7 p; %
CON BASE EN CLAUSULA Sa. DEL GONTRATO . i
FECHAS RECALEND. AUTORIZADAS: ©INICiO: w Dc, m. cS'ro n& 2c .[TERMINO “F) _peTuliE - 21007
REVISO: FIRMA Y SELLO:

. PARA USO DE LA D.G.0.P. PARA USQ DEL SOLICITANTE
SELLO: MURRCIODE iuuuml..lLbU Ue cur.ma.uu. ING. ENRIQUE PETERSEN ORENDAIN
- ATENTAMENT

RECIBIO:
1.- SOLICITUD
2.- COPIA DE!LA FICHA DE DERPOSITO o - ’ - -5
& s | R ==r

\ u" '.L'i:;/:’ ]
TRAMITAR ESTA SOLICITUD EN - nmisdcﬂoﬂbﬁ EE?r'uu‘i‘DS.FPEQYEQTDS Y CONSTRUGCION
ORIGINAL: DIRECGION DE LICITACION ¥ NORMATIVIDND £ |} 0 AS
COPIA: CONSTRUCTORA et ¢ G-

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM_A 4:00 .M.
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